




तिरहुत गाउँपालिका
तिरहुत गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या : २०७६/०७७

च. नं. :

सूचना !

मिति : २०७७/०३/०९

सूचना !!

सूचना !!!

बोलपत्र अह्वानको कामकाज स्थगित गरिएको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०७७/०३/०९


उपरोक्त सम्बन्धमा यस तिरहुत गाउँपालिका भित्र विद्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि आ.व. २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विशेष अनुदानमा यस तिरहुत गाउँपालिकाको एकवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत श्री चुम्नहरी जनता माध्यमीक विद्यालय, तिरहुत गा.पा.-०२, मयनाकडेरीको भवन निर्माणको लागि रु ६५ लाख र माध्यमीक विद्यालय, तिरहुत गा.पा.-०४, डिमनको भवन निर्माणको लागि रु ६५ लाख रकम विनियोजीत भएकोले सो योजना संचालन गर्नको लागि NCB IFB No.: 01/76/77 र NCB IFB No.: 02/76/77 को E-bidding मिति २०७६/११/२१ गते गरिएकोमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (Covid-19) माहामारीको नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको कारणले गर्दा मिति २०७७/०१/०५, २०७७/०१/२१ र २०७७/०२/०५ गते सम्म म्याद थप गरिएकोमा मिति २०७७/०२/०५ गतेमा खोलिएको E-bidding हरु मूल्यांकन भए तापनि सो सम्बन्धमा प्राविधिकले पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार सो योजनाहरु २०७७/०६/०४ गते सम्म सकिने देखिएको हुंदा उक्त योजनाको अवधि चालु आ.व. २०७६/०७७ को असार मसान्तसम्म मात्र रहेकोले सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७७/०२/२१ च.नं. ९१२ को पत्र श्री सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, काठमाडौं र मिति २०७७/०२/२७ च.नं. ९४४ को पत्र श्री राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौंलाई आवश्यक निर्देशनको लागि पत्राचार गर्दा हालसम्म कुनै पनि जवाफ नआएको र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम उक्त कार्यक्रम तोकिएको अवधिभित्र आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा न्युनतम सारभूत रुपमा रहेका बोलपत्र दाताहरुले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साल असार मसान्तसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने भएको हुंदा प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार २०७७ साल असोज महिना ४ गते सम्म सम्पन्न हुने देखिएकोले मिति २०७७/०३/०४ गते विहीवारका दिन बसेको यस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठक र मिति २०७७/०३/०५ गते शुक्रवारका दिन बसेको यस कार्यालयको मूल्यांकन समितिको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको विशेष अनुदानबाट संचालन हुने योजनाहरुको बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हुंदा सोही बमोजिम बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज स्थगित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



तिरहुत गाउँपालिका
तिरहुत गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय



पत्र संख्या : २०७६/०७७

च. नं. :

सूचना !

मिति : २०७७/०३/०९

सूचना !!

सूचना !!!

बोलपत्र अह्वानको कामकाज स्थगित गरिएको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति :- २०७७/०३/०९

यस तिरहुत गाउँपालिका भित्र विद्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि आ.व. २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विशेष अनुदानमा यस तिरहुत गाउँपालिकाको एकवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत श्री चुम्नहरी जनता माध्यमीक विद्यालय, तिरहुत गा.पा.-०२, मयनाकडेरीको भवन निर्माणको लागि रु ६५ लाख र माध्यमीक विद्यालय, तिरहुत गा.पा.-०४, डिमनको भवन निर्माणको लागि रु ६५ लाख रकम विनियोजित भएकोले सो योजना संचालन गर्नको लागि NCB IFB No.: 01/76/77 र NCB IFB No.: 02/76/77 को E-bidding मिति २०७६/११/२१ गते गरिएकोमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (Covid-19) माहामारीको नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको कारणले गर्दा मिति २०७७/०३/०४ गते विहीवारका दिन बसेको यस गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय र मिति २०७७/०३/०५ गते शुक्रवारका दिन बसेको यस गाउँपालिकाको मूल्यांकन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकाज स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

तिरहुत गाउँपालिका

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत